

山东大学后勤保障部  
工作简讯

【前沿探索】

关于领导方法的若干问题

毛泽东







## 【党建引领】

**【 工作布置 】**

**【 三全育人 】**

## 【 卫生防疫 】

10 30

## 【 条件保障 】

## 【 校园管理 】







## 【 督导工作 】

填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至10月22日15:00）



## 2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇、延宏、孔晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办
2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
3	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
4	4月2日	专题研究房改资料档案信息化工作，聘请专业公司，制定方案，提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
5	4月2日	推进中心校区南院8#高层公共维修资金建账工作和楼体外立面维修工程。	解国、赵元东	12月31日	房改办公室、中心校区和洪家楼校区管理办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
6	4月2日	千佛山校区二次供水改造：目前东院泵房正在施工。	郑延民	11月30日	千佛山校区管理办公室	
7	4月2日	千佛山校区电改河道施工。	郑延民	12月31日	千佛山校区管理办公室	
8	4月12日	制定后勤《修缮工程验收管理暂行办法》。	刘浩	12月31日	后勤保障部	
9	4月14日	列席各单位办公会并查阅办公会相关档案。	巩勇、张新达	12月31日	后勤保障部	
10	4月14日	列席各党（总）支部政治理论学习，调研学习情况，查阅本年度相关档案。	巩勇	12月31日	后勤保障部	
11	4月17日	继续推进教职工宿舍区多层住宅加装电梯工程。	罗司军	12月31日	后勤保障部	服务师生十件实事
12	4月26日	梳理修订后勤代学校行使职能的规章制度文件。	罗司军、张新达	11月30日	后勤保障部	
13	5月11日	趵突泉校区汽修厂关停工作。	罗司军	12月31日	后勤保障部	
14	5月14日	饮食中心与信息中心一起完善网上订餐系统。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
15	5月14日	饮食中心深入研究并推进中心发展工作。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
16	5月25日	落实好各校区供暖打压工作，核定供暖委托管理后核减校园物业量。	彭恒军	供暖前	后勤保障部	后勤保障部2020年第11次办公会议纪要
17	5月25日	落实好各校区供暖打压工作，核定供暖委托管理后核减社区物业量。	罗司军	供暖前	后勤保障部	后勤保障部2020年第11次办公会议纪要
18	5月29日	落实《山东大学“弘扬白衣天使救死扶伤、医者仁心的崇高精神，强化主人翁意识建功双一流”主题活动实施方案》。围绕“强院兴校”“强校兴国”的主题，组织开展全员大学习、大讨论；支部书记上专题党课，并组织研讨活动。	张卫东、王永华	12月31日	后勤保障部党委	
19	6月1日	后勤公司清算。	罗司军	12月31日	后勤保障部	
20	6月12日	开展“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。	罗司军	12月31日	后勤保障部	
21	9月1日	饮食中心按照学校要求和学生实际返校情况，随时调整供餐方案。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
22	9月1日	通信网络建设和运维工作。	王泰余	12月31日	网络中心	

每周电梯增设进展统计表（2020.10.17—10.23）

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作，争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	1	5	三宿舍5号楼4单元电梯吊装井道。
		五宿舍	51	1	2	16	目前共有1个单元正在走政府审批手续。
3	购宁泉校区	东村、西村	1	0	0	0	动员同意加装电梯的业主做不同意加装业主的工作。
4	千佛山校区	北院、东院	26 (含3部搁浅)	0	0	10	东院15-2单元继续联系推进，协商住户分摊比例；与东院3-2单元牵头人及高层住户再次对接沟通；与居委会再次对接，争取工作支持；做好住户咨询接待。
5	兴隆山校区	南山小区	6	1	1	0	1部在建电梯因部分住户反对暂停施工；另1部电梯手续已办理，因连廊长度问题正在组织住户协商中，协商一致后便可开工建设。
合计			94	8	4	35	

每周电改进展统计（2020.10.10-10.23）

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成，箱变基础完成，配电室防水完成。剩余工作量：无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无限拉杆基础现在无图纸，无法施工；配电室部分改造需要拆除原有配电箱、电表、电表箱，没有临时供电设备，所以现在配电室部分改造也无法施工。竣工验收资料已上报电力公司	竣工验收资料整改中，本周电改进度无其它变化。
			二三四宿舍箱变及土建部分已完成，二宿舍四个变压器	

每周水改进展统计（2020.10.10-10.23）

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）	备注
1	中心校区	二供	南院	外管线施工100%完成，泵房改造完成50%。入户整体完成825户。	两周入户完成75户。	
2	洪家楼校区	二供	一宿舍	二宿舍水改完成，三宿舍水改完成50%		
			二宿舍	三宿舍水改完成		
3	购宁泉校区	二供	东村（高层）	济南市城乡水务局迁改电、迁改水改工程，已经水务局审批，已向水务局申报，拟采取地上过管方案，绕过水务局，避免麻烦	施工队已全部进场施工，上周五水务局公用工程队配合在S号机井旁完成文化西路管线的迁改，确定管道走向，目前正在铺设至文化西路的管道；泵房建设中，下一步将协调各单元居民协调房屋二楼道路掘埋问题	二供：二舍水表于本月15日安装完毕，三舍水表于本月15日安装完毕，四舍水表于本月15日安装完毕，五舍水表于本月15日安装完毕，六舍水表于本月15日安装完毕，七舍水表于本月15日安装完毕，八舍水表于本月15日安装完毕，九舍水表于本月15日安装完毕，十舍水表于本月15日安装完毕，十一舍水表于本月15日安装完毕，十二舍水表于本月15日安装完毕
4	千佛山校区	二供	东院、北院	签约户数达到90%以上，北院泵房位置不合理，水务集团需要重新设计泵房位置	1.东院六层的泵房已经封顶，正在装修中	

通讯员：

编务统筹：

编 审：