山 东 大 学 后 勤 保 障 部

工作简讯

【前沿探索】

关于领导方法的若干问题

毛泽东

【党建引领】

【工作布置】

【三全育人】

【卫生防疫】

10　30

【条件保障】

【校园管理】

【督导工作】

填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至10月[illegible]）

[illegible]

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）；	巩勇、延宏、扎晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办
2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》；	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
3	4月2日	房改工作收尾；	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
4	4月2日	专项研究自改资料规范信息化工作，聘请专业公司，制定方案，提升后勤管理水平；	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
5	4月2日	推进主心校区高压8号线主变基础设施建设工作和设施开始全面维修工作；	解国、赵元东	12月31日	房改办公室、主心校区和其家楼校区管理办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
6	4月2日	千佛山校区二次供水改造：目前东院泵房正在施工；	郑延民	11月30日	千佛山校区管理办公室	
7	4月2日	千佛山校区电改河道施工；	郑延民	12月31日	千佛山校区管理办公室	
8	4月12日	制定后勤《修缮工程验收管理暂行办法》；	刘浩	12月31日	后勤保障部	
9	4月12日	制定各单位[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
10	4月12日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
11	4月12日	修改[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
12	5月22日	制定[illegible]文件；	李付军、张孝方	11月30日	后勤保障部	
13	5月22日	洪家楼校区管线[illegible]工作；	李付军	12月31日	后勤保障部	
14	5月22日	修改[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
15	5月22日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
16	5月22日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
17	5月22日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
18	5月22日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
19	5月22日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
20	5月22日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
21	5月22日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
22	5月22日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
23	5月22日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	
24	5月22日	[illegible]；	[illegible]	[illegible]	后勤保障部	

每周电梯增设进展统计表（2020.10.17—10.23）

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作，争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	1	5	三宿舍5号楼4单元电梯吊装井道。
[illegible]	[illegible]	五宿舍	51	1	2	16	目前共有1个单元正在走政府审批手续。
3	跨突泉校区	东村、西村、舜玉	1	0	0	[illegible]	[illegible]工作。
4	千佛山校区	北院、东院	26（含3部搁浅）	0	0	10	东院15-2单元继续联系推进，协商住户分摊比例；与东院3-2单元牵头人及高层住户再次对接沟通；与居委会再次对接，争取工作支持；做好住户咨询接待。
5	兴隆山校区	南山小区	6	1	1	0	1部在建电梯因部分住户反对暂停施工；另1部电梯手续已办理，因连廊长度问题正在组织住户协商中，协商一致后便可开工建设。
合　计			94	8	4	35	

每周电改进展统计（2020.10.10-10.23）

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成，箱变基础完成，配电室防水完成。剩余工作量：无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无限拉杆基础现在无图纸，无法施工；配电室部分改造需多次停电，现在是用电高峰期，[illegible]	竣工验收资料整改中，本周电改进度无其它变化。
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]收资料，督促施工单位尽快验收。落[illegible]
[illegible]	2	洪家楼校区	一、三、四宿舍	器室、三宿舍两个变压器室已运送到二三宿舍院内。	环网柜尺寸，已发给施工队。
[illegible]	[illegible]	[illegible]	五宿舍	设计院、历城供电所、铁通公司、施工单位、五宿舍[illegible]家委会共同协商制定路径图。	[illegible]位置变更手续[illegible]基本落实。设计院正在[illegible]变更单和变更图。其他市政手续正在办理中。
[illegible]	3	跨突泉校区	东村、西村、青年公寓、舜玉	电改基础施工基本完毕，等待验收后继续推进。	按要求继续推进验收资料整理工作，督促土建施工尽快验收完毕，推进后续工作。西村箱变[illegible]置违[illegible]。地龙图纸已修改，但未能通过陈毓审核，敬色修改，争取下周开始放地笼。
[illegible]	4	千佛山校区	东院、北院、南院	北院部分箱变尺寸不全，已经上报相关单位，等待验[illegible]	1.甸柳已完成楼层铺线，开始楼外放线。2.北院土[illegible]

每周水改进展统计（2020.10.10-10.23）

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）	备注
1	中心校区	二供	南院	外管线施工100%完成，泵房改造完成50%。入户整体完成825户。	两周入户完成75户。	
2	洪家楼校区	[illegible]	三宿舍	1.三宿舍水[illegible]完成。2.[illegible]宿舍水[illegible]完成	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	涉及市政多次各部门进行沟通，过程有涉及[illegible]经济水务局[illegible]	施工方：[illegible]施工，[illegible]施工单位与管理公司[illegible]8号楼[illegible]文化墙[illegible]	工作：[illegible]了[illegible]各部门[illegible]来，[illegible]个200的供水管道，为方便下一步水改。）
3	跨突泉校区	二供	东村（高层）	协商，拟采取施工过渡方案，绕过水务局，避免麻烦。	施，确定管道走向，目前正在铺设平文化墙路管道；泵房建设中，下一步需协调各单位就几件场房遗留问题提解决问题。	
4	千佛山校区	二供	东院、北院（高层）	签约户数达到80以上，北院泵房位置不合理，水务集团需要重新规划新的位置，东院已确定泵房位置。	1.东院高层的泵房已经封顶，正在装修中。 2.北院二供泵房水务集团新的设计变更已经出来，正在走政府对造价重新审核。	

备注：直供水现在还没有政策。

通 讯 员：

编务统筹：

编　　审：